
CRONOGRAMA 2022

18/01/2022
Assinatura do 

2º TAC

31/03/2022
Criação do 
Comitê de 

Acompanhame
nto

18/04/2022
1º Reunião do 

Comitê de 
Acompanhame

nto 

20/04/2022
Entrega do 
projeto de 

adaptação dos 
trens

25/04/2022
Reunião sobre 
Estações entre 

SuperVia x 
GATE

27/06/2022
Prazo de 

entrega do 1º 
Carro Adaptado

17/07/2022
Prazo para 

conclusão de 
Vacinação e 

Elaboração de 
Nota 

Metodológica 
para Cálculo de 

Gatilho

28/08/2022
Prazo de 

Entrega do 1º 
Bloco de 

Projetos de 
Estações

18/10/2022
Prazo para 2ª 
Reunião do 
Comitê de 

Acompanhamento

20/12/2022
Prazo de 

Entrega do 2º 
Bloco de 

Projetos de 
Estações


