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CRONOGRAMA 2023

JANEIRO
Envio de cenário  
econômico do 2º 

semestre de 2022 ao 
MP

Reunião de apresentação 
do cenário econômico do 

2º semestre de 2022

Início das obras na estação 
Belford Roxo
FEVEREIRO

MARÇO 
Recebimento de 
ofício com os 4 
Municípios que 

receberão os 
veículos adaptados

3ª Reunião do Comitê de 
Acompanhamento  

Apresentação do 3º bloco de projetos 
de adequação das estações

ABRIL

JUNHO
Prazo de aquisição 

dos veículos 
adaptados

AGOSTO
Apresentação do 4º bloco de 
projetos de adequação das 

estações

Reunião de apresentação do 
cenário econômico do 1º 

semestre de 2023

4º Reunião do Comitê 
de Acompanhamento 

OUTUBRO

DEZEMBRO
Apresentação do 5º bloco de 
projetos de adequação das 

estações

Envio de cenário  
econômico ao MP

1º semestre de 2023

Previsão de início da 
capacitação sobre 

acessibilidade
JULHO



TRANSPORTE PARA VACINAÇÃO

• Fornecimento de transporte aos profissionais de saúde responsáveis pela 

imunização domiciliar contra COVID-19; 

• Municípios de Rio de Janeiro e São Gonçalo;

• Contratação da empresa OuroTaxi;

• Conclusão em dezembro/2022;

• Mais de mil doses aplicadas em cada Município.
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CLÁUSULA 5ª – DO CENÁRIO ECONÔMICO

• Define cenários econômicos a fim de determinar a velocidade de execução das obras associadas ao TAC;

• Os cenários são avaliados considerando a MÉDIA MÓVEL dos 06 meses anteriores a apresentação do cenário e o GATILHO

MÍNIMO de 436.051 passageiros;

• São 03 possíveis cenários:

• Manutenção do Cenário : Média Móvel igual ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de variação de até 5%;

• Agravamento do Cenário: Média Móvel inferior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de queda superior a 5%,
em relação ao GATILHO MÍNIMO;

• Abrandamento de atual situação: Média Móvel superior ao GATILHO MÍNIMO, com uma margem de elevação
superior a 5%, em relação ao GATILHO PAX MÍNIMO;

• A partir do 3º ano (2024) os prazos estabelecidos no cronograma de obras poderão sofrer alteração em função de

eventuais mudanças nos cenários;

CLÁUSULA 5ª – DO CENÁRIO ECONÔMICO



CENÁRIO ECONÔMICO 2022 - AGRAVADO

Informações apresentadas em reuniões realizadas nos dias 04/08/2022 e 
17/02/2023, e validadas pelas Informações Técnicas nº 1069/2022 e 209/2023.



PRÉVIA CENÁRIO ECONÔMICO 2023

Dados extraídos da planilha de acompanhamento do cenário econômico



DOAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS

• Em 2022, foram contemplados os municípios: Rio de Janeiro, Nilópolis, Duque de
Caxias e Nova Iguaçu;

• O Município de Nova Iguaçu recebeu o veículo no dia 27/12/2022;

• O Município de Nilópolis recebeu o veículo no dia 09/01/2023;

• O Município de Duque de Caxias recebeu o veículo no dia 10/01/2023;

• SuperVia e o Município do Rio de Janeiro estão finalizando as tratativas referentes à

documentação necessária para concluir a doação.

• Em 2023, serão contemplados os Municípios: Mesquita, Queimados, São João de

Meriti e Belford Roxo;

• Prazo para aquisição dos veículos: junho/2023.
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DOAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS
NOVA IGUAÇU
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DOAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS
NILÓPOLIS



DOAÇÃO DE VEÍCULOS ADAPTADOS
DUQUE DE CAXIAS



CAPACITAÇÃO INTERNA - ACESSIBILIDADE

• Treinamento sobre acessibilidade para todos os colaboradores
que possuem contato direto com o público anualmente, a
partir de 2023;

• Vagas destinadas ao Conselho Estadual da Pessoa com
Deficiência e aos Conselhos Municipais da Pessoa com
Deficiência dos Municípios onde haja estações ferroviárias,
caso existentes, além da equipe técnica do MPRJ;

• O convite deverá ser enviado ao MPRJ com antecedência de 30
dias da realização da primeira turma;

• A SuperVia está em tratativas com a empresa Talento Incluir;

• Previsão de início no 2º semestre de 2023;

• Público alvo: Mais de mil colaboradores.



PROJETOS DE ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES

• 1º bloco de projetos apresentado em  23/08/2022; 1º bloco                          2º bloco

• O 2º bloco de projetos apresentado em 22/12/2022;

• O 3º bloco de projetos será apresentado até o dia 28/04/2023;

• O 4º bloco de projetos será apresentado em agosto/2023;

• O 5º bloco de projetos será apresentado em dezembro/2023.
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ADEQUAÇÃO DE TRENS

• Adequação dos trens de responsabilidade da SuperVia;

• Projetos executivos apresentados e validados pelo MPRJ em 2022;

• A SuperVia está em tratativas com a empresa Orion;

• Previsão de início no 2º semestre de 2023.
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ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÕES
OBRAS INICIADAS EM BELFORD ROXO
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Início das obras: 13/02/2023
Previsão de término: agosto/2023



ADEQUAÇÃO DE ESTAÇÕES
OBRAS INICIADAS EM BELFORD ROXO
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